

**План-график («дорожная карта»)
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Орловская школа-детский сад»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
2.	Размещение на официальном сайте информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022 – 2023 годы	Инженер-электроник, Петислямов И.И.
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
4.	Проведение самодиагностики готовности МБОУ «Орловская школа-детский сад» к введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
5.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения МБОУ «Орловская школа-детский сад», условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
6.	Комплектование библиотеки МБОУ «Орловская школа-детский сад» учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем	Январь – август 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.

	учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО		
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
8.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
III. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
10.	Внедрение системы мониторинга готовности МБОУ «Орловская школа-детский сад» к введению обновленного ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
11.	Внедрение системы мониторинга МБОУ «Орловская школа-детский сад» реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
12.	Разработка и реализация системы мониторинга потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Январь – апрель 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.
IV. VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
13.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО МБОУ «Орловская школа-детский сад»	В течение 2023 года	Педагог-организатор, Овдина Т.В.

14.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В. Классные руководители.
15.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ «Орловская школа-детский сад» и родителей (законных представителей) обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР, Константинова Т.В.